



JESSICA France

Comité de pilotage 4 Octobre 2006 S. Vidal

L'ordre du jour était le suivant :

- bilan de l'action en Septembre 2006
- point budgétaire
- comment terminer l'action
- questions diverses

- 1) Un bilan a été fait sur les résultats en Septembre 2006 :
 - 9 séminaires de sensibilisation
 - 8 séminaires techniques
 - 2 formations
 - 3 audits en 2005, 11 audits lancés en 2006
 - 200 entreprises touchées directement (dans le cadre de l'action : participation aux séminaires, formations, audits, groupes de travail, visites) ou séminaires privés (participation du chargé de projet et distribution des plaquettes). Beaucoup d'entreprises non touchées directement ont eu connaissance de l'action (mailing informatique, courrier).
- 2) Un bilan financier fait apparaître que le budget prévisionnel de l'action sera inférieur au budget prévu au départ.

De ce fait – l'action se terminant fin Novembre 2006- il a été décidé de faire une relance en direction des PME, afin d'inciter certaines d'entre elles à bénéficier de la possibilité d'un audit process, formation ou conception.

- 3) Une journée de restitution des résultats (témoignage d'entreprises, intervention sur la réglementation, aspects techniques . . .) est prévue le 15 Novembre à la CCI de Villefontaine.

Une réunion du comité de pilotage sera programmée début Décembre pour clôturer l'action.

Un rapport intermédiaire terminal devra, dans la mesure du possible, être envoyé à la DRIRE d'ici fin 2006.